

Construmaquinaria y Proyectos Azteca S.A. de C.V.
Jalisco 4840, Col. Pueblo Nuevo, La Paz, Baja California Sur.

FINPEI México S.A.P.I.
Avenida Cuauhtémoc 1095, segundo piso, oficina C2-01, Col. Letrán
Valle, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

Contratista: **Construmaquinaria y Proyectos Azteca** Obra : **Altavista** Pedido: **Movimiento de Tierras**
Supervisión: **Jesús Camargo** Ubicación : **Todos Santos, Baja California Sur**
Periodo: **04/07/2026 - 28/07/2026** Fecha de estimación: **25-Jul-2026** ESTIMACION No. **2** (DOS)

ESTIMACIÓN DE OBRA : **2** (DOS)

NUM EST	No FACTURA	PERIODO				I M P O R T E S					F A C T U R A		
						DE CONTRATO	ACUMULADO ANTERIOR	ESTA ESTIMACIÓN	ACUMULADO TOTAL	%	AMORTIZACIÓN	RETENCIÓN	TOTAL S/IVA
1	-	DEL	29-Jun-26	AL	4-Jul-26	\$ 1,015,013.15	\$ -	\$ 523,640.96	\$ 523,640.96	51.59%	\$ 157,837.41	\$ -	\$ 523,640.96
2	-	DEL	4-Jul-26	AL	25-Jul-26	\$ 1,015,013.15	\$ 523,640.96	\$ 78,757.61	\$ 602,398.57	59.35%	\$ 23,739.35	\$ -	\$ 78,757.61
						\$ 1,015,013.15					\$ 181,576.76	\$ -	\$ 523,640.96

ESTADO DE CUENTA ESTA ESTIMACION

Importe Total del Contrato (sin IVA)	\$	1,015,013.15
Pago acumulado anterior	\$	523,640.96
Esta Estimación	\$	78,757.61
SALDO DEL CONTRATO		\$ 412,614.58
Importe del Anticipo	30.14%	\$ 305,948.27
Amortizado Acumulado Anterior	\$	157,837.41
Amortizado Esta Estimación	\$	23,739.35

IMPORTE TOTAL DE ESTIMACION :	\$	78,757.61
RETENCION	0.00%	\$ -
AMORTIZACION ANTICIPO	30.00%	\$ (23,627.28)

SUB-TOTAL:	\$	55,130.33
I.V.A.	\$	4,410.43
Remanente Estimación 1 (1/4):	\$	9,212.17
Ajuste de Proyecto (1/4):	\$	(7,370.58)

SALDO POR AMORTIZAR \$ 124,371.51

IMPORTE LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA : \$ 61,382.34

Jesús Camargo
Construmaquinaria y Proyectos Azteca

Daniel Mendoza Almada
FINPEI México

Jorge García Travesi Islas
FINPEI México

PROYECTO: **ALTAVISTA**

DATOS DE ORDEN DE TRABAJO	
FECHA	15/05/2023
PROYECTO	PROYECTO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
CLIENTE	CLIENTE A
ENCARGADO	ENCARGADO A
ENCARGADO B	ENCARGADO B
ENCARGADO C	ENCARGADO C
ENCARGADO D	ENCARGADO D
ENCARGADO E	ENCARGADO E
ENCARGADO F	ENCARGADO F
ENCARGADO G	ENCARGADO G
ENCARGADO H	ENCARGADO H
ENCARGADO I	ENCARGADO I
ENCARGADO J	ENCARGADO J
ENCARGADO K	ENCARGADO K
ENCARGADO L	ENCARGADO L
ENCARGADO M	ENCARGADO M
ENCARGADO N	ENCARGADO N
ENCARGADO O	ENCARGADO O
ENCARGADO P	ENCARGADO P
ENCARGADO Q	ENCARGADO Q
ENCARGADO R	ENCARGADO R
ENCARGADO S	ENCARGADO S
ENCARGADO T	ENCARGADO T
ENCARGADO U	ENCARGADO U
ENCARGADO V	ENCARGADO V
ENCARGADO W	ENCARGADO W
ENCARGADO X	ENCARGADO X
ENCARGADO Y	ENCARGADO Y
ENCARGADO Z	ENCARGADO Z

[illegible]

B.9	Relleno para filtro de aguas a base de grava graduada de 1 1/2" a 3" y agua en capas no mayores a 20 cm de espesor, incluye: suministro de material y del agua con su respectivo desperdicio, la carga y el acarreo del material fuera de la obra, la mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	2.48	\$2,003.05	\$4,966.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48	\$ 4,966.92
B.10	Relleno con material producto de excavación, compactado con ballarina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	39.90	\$1,007.10	\$40,181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	\$ 40,181.29
B.11	Tubo ranurado de PVC cédula 40 de 150 mm (6") para dren de aguas bajo filtro de grava graduada, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	17.22	\$1,390.96	\$23,952.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22	\$ 23,952.32
C	Proyecto de Terracerías				\$16,000.00		\$16,000.00		\$0.00				
C.1	Diseño y replanteo de proyecto de terracerías, revisión de niveles con cuadrilla topográfica, elaboración de curvas de nivel y de plano de terracerías funcional para las necesidades del proyecto.	Lote	1.00	\$16,000.00	\$16,000.00	1.00	16,000.00	0.00	0.00	1.00	16,000.00	0.00	\$ -
Sub Total				\$1,015,013.15		Sub Total	\$ 523,640.96		\$ 78,757.61	Sub Total	\$ 602,398.57	Sub Total	\$ 50,862.40
IMPORTE NETO													
Jesús Camargo Construmaquinaria y Proyectos Azteca S.A. de C.V. _____/_____/_____				Daniel Mendoza Almada FINPEI México S.A.P.I. _____/_____/_____				Jorge García Travesi Islas FINPEI México S.A.P.I. _____/_____/_____					